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The object of this final year project was the coordination of the tasks of the main contrac-
tor´s HVAC supervisor´ and the subcontractors´. The purpose was to create a checklist, 
based on one of the quality assurances of HVAC tasks. The checklist is aimed to aid cus-
tomer-oriented construction, taking the requirements concerning price, schedules and 
quality into account. 
 
Because the initial phases of the construction site are the most challenging and demand-
ing, the tasks should be performed properly to avoid unpleasant surprises and difficulties 
at the end of the project. The checklist is designed to gather information about the most 
important issues that, a fresh supervisor will face in the task. 
 
The checklist will ease the flow of the project and move the tasks at the construction site 
fluently forward. Furthermore, the checklist is used to help to collect and store the different 
documents and the meeting minutes of the construction site. The final year project will be 
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Pääurakoitsijan LVI-mestarilla on rakennusaikana paljon tärkeitä asioita hoidettavana. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda laadunvarmistukseen pohjautuva muistilis-
ta. Tarkoituksena on helpottaa varsinkin vastavalmistunutta LVI-mestaria koordinoi-
maan työmaata ilman suurempia ongelmia. Muistilistassa kerrotaan työmaan tärkeim-
mät osa-alueet ja se, mitä eri osa-alueiden aikana tarvitsee tehdä. Tärkeimmät työ-
maanaikaiset tehtävät, kuten suunnittelun ohjaus, hankinnat ja aikataulun tekeminen, 
sijoittuvat työmaan alkuvaiheeseen, jolloin ne ovat perustana onnistuneelle rakennus-
projektille. Lähes poikkeuksetta huonosti hoidettu työmaan alkuvaihe merkitsee LVI-
mestarille sitä, että selvitettäviä asioita jää asennusvaiheeseen työmaalle liian paljon. 
Tämä on raskasta ja haasteellista työtä uran alussa olevalle LVI-mestarille, ja sen takia 
on tärkeää saada eri vaiheet kuntoon ennen toteutusta. 
 
Opinnäytetyö toteutetaan SRV Rakennus Oy:n toimeksiantona. SRV Rakennus Oy:n 
emoyhtiönä toimii SRV Yhtiöt Oyj. SRV Yhtiöt toimii Suomessa pääkaupunkiseudulla, 
Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Joensuussa. 
Suomen lisäksi yritys toimii Venäjällä ja Baltiassa. SRV:n pääkonttori sijaitsee Espoon 
Perkkaalla Derby Business Parkissa, ja se valmistui elokuussa 2012.  Liikevaihto oli 
vuonna 2011 672,2 miljoonaa euroa. [1]  
 
SRV:n toimintamalli perustuu asiakaslähtöiseen rakentamiseen, jossa otetaan huomi-
oon hinta-, aikataulu- ja laatuvaatimukset [2]. Toimintamalli pyrkii myös yhdistämään 
koko rakennushankkeen johdonmukaiseksi ja joustavaksi projektiksi. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on tuoda esille SRV:n toimintamallia ja sen soveltumista erilaisiin hank-
keisiin. SRV toteuttaa hankkeet ovat joko oman hankekehityksen omaperusteisina 
hankkeina tai projektinjohtourakointina, jotka toteutetaan tehokkaasti SRV:n toiminta-









Ensimmäiset LVI-suunnitelmat, kuten luonnokset ja laskentakuvat tehdään ennen kuin 
rakentaminen on aloitettu ja välttämättä loppukäyttäjästäkään ei ole tietoa. Muuttuvien 
lähtötietojen takia suunnitelmat saattavat elää koko rakennusprojektin ajan enemmän 
tai vähemmän. Rakentamisen alkuvaiheessa LVI-mestarin täytyy tarkastaa LVI-
suunnitelmat, jotta ne ovat asianmukaisessa kunnossa. Myös urakoitsijan työnjohtajan 
velvollisuuksiin kuuluu tarkastaa suunnitelmat, jotta ne ovat toteuttamiskelpoiset. 
 
Työmaan aikana pääurakoitsijan LVI-mestarin ja urakoitsijan työnjohtajan tulee olla 
hereillä uusista revisiomuutoksista, jotta koko ajan töitä tehdään uusimmilla piirustuksil-
la. Liian usein urakoitsijat tekevät vanhoilla suunnitelmilla, ja sen takia he joutuvat te-
kemään ylimääräistä työtä. Se lisää myös LVI-mestarin työmäärää. Myös urakoitsijan 
työnjohtajan tulee vaatia kaikki tarvittavat piirustukset. Suomen rakentamismääräysko-
koelman osan A1 4.4 mukaan työnjohtaja vastaa siitä, että työmaalla on käytettävissä 
hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset [4, s. 14]. 
 
Rakennesuunnittelijan tekemät reikävarauspiirustukset täytyy myös tarkastaa, jotta 
kaikki kantaviin rakenteisiin tulevat reiät saadaan tehtyä ajallaan. Reikien tekeminen 
elementteihin kestää kauemmin kuin tiiliseiniin, ja sen takia niihin tarvitsee varata 
enemmän aikaa, joka saattaa vaikuttaa aikatauluun. Reikävarauspiirustus tehdään 
pelkästään kantavista rakenteista ja siihen merkitään reiän koko, sijainti mitoitettuna 
rakennuksen moduuleihin ja reiän kohdalle rasti. Kantavat rakenteet käsittävät esimer-




Revisiomuutokset aiheuttavat päänvaivaa sekä pääurakoitsijan LVI-mestarille että ura-
koitsijan työnjohtajalle. Urakoitsijan työnjohtajan täytyy aina tarkistaa uusista piirustuk-
sista kaikki muutokset. Muutokset merkitään uusiin piirustuksiin esimerkiksi nuolella ja 
muutoksen sisältö kerrotaan viitteenä muutoslehdessä tai piirustuksen revisioluettelos-
sa. Revisioluettelosta (kuva 1) nähdään muutoksen sisältö tai paikka josta löytää, päi-
vämäärä ja muutostunnus, jotka esitetään aakkosilla. Yleisin ongelma uusissa revisio-
muutoksissa on, etteivät uudet suunnitelmat mene asentajille asti. Vanhoilla suunnitel-
milla asentaminen tuottaa sekä asentajille että työnjohdolle lisätöitä ja saattaa aiheut-
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Kuva 1. LVI-suunnitelman revisioluettelo. 
 
 
Yritykset käyttävät erilaisia projektipankkeja, joiden käyttö helpottaa työnjohtajien ja 
LVI-mestarin työtä. Sieltä voidaan katsoa esimerkiksi alaslasketusta katosta tehtyjä 
suunnitelmia, joka nopeuttaa työnjohtajien työtä. Projektipankkia ylläpitävä yritys hoitaa 
uusimmat suunnitelmat työmaalle. He ilmoittavat aina uusista suunnitelmista sähköpos-
tiin, ja suunnitelmat lähetetään työmaalle muutaman päivän sisällä ilman erillistä pyyn-
töä. Tällöin projektipankin täytyy toimia ilman ongelmia, koska se aiheuttaa lisäkustan-
nuksia ja turhaa työtä työnjohtajille ja LVI-mestarille. Urakoitsijan työnjohtajan velvolli-
suuksiin kuuluu katsoa sähköposti, jolloin hän on tietoinen uusista suunnitelmista. 
 
2.2 Suunnittelun ohjaus 
 
Suunnittelun ohjauksella pyritään tekemään suunnitteluratkaisuista järkevämpiä ja toi-
mivampia. Harmillisen usein suunnitelmat eivät ole sellaisinaan toteuttamiskelpoisia. 
Mitä enemmän suunnittelijat saavat palautetta suunnitelmista, sitä enemmän he oppi-
vat välttämään niissä alkeellisia virheitä. Suunnittelun ohjauksessa työmaalla voidaan 
käyttää esimerkiksi PDF-X Change Viewer -tietokoneohjelmaa, jolla pystyy piirtämään 
ja kirjoittamaan helposti suunnitelmiin tai valokuviin. Suunnittelun ohjaus tapahtuu pää-
asiallisesti suunnittelukokouksissa mutta kiireellisissä tapauksissa sähköpostin välityk-
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3.1 Aikataulun laadinta 
 
Aikataulun tekovaiheessa täytyy käydä läpi kohteen kipupisteet ja töiden yhteensovit-
taminen. Kipupisteitä ovat muun muassa asentajien ja työnjohtajien poissaolot ja eri 
järjestelmien risteilykohdat. Kipupisteiden vaikutukset ovat ratkaisevia aikataulun olles-
sa tiukka. Myös mahdolliset häiriöt työmaalla on yritettävä ottaa huomioon aikataulua 
laadittaessa. 
 
Urakoitsijoiden täytyy pysyä hyväksytyissä aikatauluissa tavalla tai toisella. Mikäli aika-
taulu viiveitä tulee, urakoitsijan tulee lisätä resursseja, eikä vain vaatia alkuperäiseltä 
porukalta enemmän, jotta aikataulua saataisiin kurottua kiinni [5, s. 4]. Urakoitsijan ja 
myös pääurakoitsijan täytyy tilata tarpeeksi aikaisin tarvittavat asennustarvikkeet ja 
laitteet. Niiden tilaamisessa täytyy huomioida aina toimitusajat. Laitteiden tai asennus-
tarvikkeiden toimitusaikojen ollessa pitkiä täytyy ottaa huomioon toiset urakoitsijat, kos-
ka heidän työnsä vaikuttavat muidenkin töihin. Asennusjärjestykset kannattaa sopia 
urakoitsijoiden kanssa työmaalla heti, kun tarve vaatii. Silloin kannattaa tehdä valmiste-
levia töitä tai antaa muiden urakoitsijoiden tehdä omat työt ensin, mikäli se on mahdol-
lista. 
 
3.2 Aikataulun seuranta 
 
Aikataulua seurataan pääasiassa viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa, mutta urakoitsi-
jan työnjohtajan kannattaa olla tietoinen työmaan etenemisestä sekä seurata itse aika-
taulua. Jos urakoitsija on aikataulusta jäljessä, urakoitsijalta voidaan edellyttää esimer-
kiksi kahden viikon aikataulu, jolla se näyttää kykenevänsä tekemään tarvittavat työt. 
Työmaaprojektin loppuvaiheessa tehtävistä töistä, kuten toimintakokeista, tehdään 







Urakoitsijapalavereita järjestetään viikoittain koko rakennusprojektin ajan. Siihen osal-
listuvat aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja pääurakoitsijan työnjohtajat sekä tilaajan valvo-
jat. Urakoitsijoiden on osallistuttava urakoitsijapalavereihin koko heidän urakan keston 
ajan, ellei toisin sovita. Urakoitsijapalavereissa käsitellään työmaata koskevia asioita 
kuten aikataulua, edellisen ja tulevan viikon työvaiheita ja sovitaan työjärjestyksistä. 
Palavereissa käsitellään myös työmaan ongelmakohtia kuten talotekniikan risteilykohtia 
tai aikatauluviiveitä. 
 
Pääurakoitsijan edustaja tekee palaverista muistion, joka lähetetään kaikille osallistu-
neille ennen seuraavaa palaveria. Kaikkien, jotka osallistuvat palavereihin, tulee tarkas-
taa muistio, jotta kaikki käsitellyt asiat ovat kirjattu oikein. Urakoitsijapalaverien alussa 
hyväksytään edellisen palaverin muistio. Mikäli muistioon on kirjattu jokin asia väärin, 
siitä tulee ilmoittaa kuuluvalla ja selkeällä äänellä puheenjohtajalle, jotta asia tulee kor-
jattua. Jokaiselle urakoitsijalle on varattu puheenvuoro, jolloin urakoitsija kertoo omista 
työvaiheista, aikataulusta, hyväksytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä muista asi-
oista. 
 
Urakoitsijoiden puheenvuorojen jälkeen ovat valvojien tai mestareiden puheenvuorot, 
jolloin heidän tulee puuttua ongelmiin ja kertoa omat mielipiteensä. Mikäli valvojat tai 
mestarit eivät uskalla vaatia aliurakoitsijoilta hyvää laatua, se johtaa siihen, että ura-
koitsijat voivat tehdä laadutonta työtä. Urakoitsijapalaverin lopuksi käsitellään työturval-
lisuuteen liittyviä asioita kuten TR-mittauskierroksen tulosta, materiaali- ja laitehyväk-







Tilaajan tai pääurakoitsijan LVI-urakoihin liittyviä mahdollisia erillishankintoja ovat 
yleensä ilmanvaihtokoneet sekä muut suuremmat kokonaisuudet. LVI-mestarin ja ura-
koitsijan työnjohdon kannattaa keskustella erillishankinnoista, mikäli se on mahdollista, 
ennen kuin niitä tehdään, jotta molemmat tahot tietävät, minkälaisia laitteita tilataan. 
Erillishankintojen tarkoituksena on saada säästöjä kustannuksista rakennushankkees-
sa.  
 
Erillishankintoihin liittyvät urakkarajat saattavat aiheuttaa suuria ongelmia työmaalla. 
Aliurakkasopimusta tehdessä aliurakoitsijalla pitää olla selvä kuva toimitettavista lait-
teista ja materiaaleista sekä asennusrajoista. Erillishankinnat tulee suunnitella siten, 
että työt saadaan tehtyä ilman katkoksia. Yleisimmät ongelmat, jotka liittyvät erillishan-
kintoihin koskevat laitteiden asennusta ja kytkemistä sekä laitteiden tarvikkeita. Aliura-
koitsijoiden ja LVI-mestarin tulee tietää urakkarajat erillishankinnoista, jotta vältytään 
tilanteesta, jossa kukaan ei tiedä, kuka asentaa ja mitä. Laitteita asentaessa asentajan 
täytyy tietää, mitä kaikkea laitteeseen tarvitaan, jotta se toimii oikein. Myös kaikki oikeat 






6 Urakoitsijoiden valinta 
 
Urakoitsijoita valittaessa tärkeintä on huomioida urakoitsijan resurssit. Urakoitsijoilla 
tulee olla tarpeeksi työntekijöitä käytettävissä työmaan aikana. Myös mahdolliset pois-
saolot sekä pyhäpäivät on otettava huomioon resursseja huomioidessa. Mikäli urakoit-
sija on aikataulusta myöhässä, heidän tulee tarkastaa resurssit, jotta he pystyvät suo-
riutumaan vaadittavista töistä. 
 
Rakennusalan monikulttuurisuudesta johtuen alalla on paljon sellaisia työntekijöitä, 
joilla ei ole yhteistä kieltä. Se saattaa aiheuttaa ajoittain suuria ongelmia työmaalla, ja 
sen takia siihen tulee panostaa tulevaisuudessa. Urakoitsijat tarvitsevat kärkimiehen 
sekä työnjohtajan, jolla on yhteinen kieli, ja joiden kanssa pääurakoitsijan LVI-mestari 
pystyy kommunikoimaan. Liian usein työmaalla tulee vastaan sellaisia tilanteita, että 
asentaja luulee ymmärtävänsä ohjeet oikein, mutta tehdäänkin toisin kuin on sovittu. 
 
Urakoitsijoilta ja heidän aliurakoitsijoilta vaaditaan, että viranomaisasiakirjat ovat 
asianmukaisessa kunnossa. Heidän on toimitettava ennen urakan aloittamista Raken-
nustietosäätiön LVI TEM -ohjekortin numeron 00496 vaatimat viranomaisasiakirjat ja 
myöhemmin kolmen kuukauden välein ilman erillistä pyyntöä [6, s. 1]. Tämä hoituu 
nykyään helposti, esimerkiksi jos urakoitsija käyttää tilaajavastuu.fi  –palvelua, josta 
pääurakoitsija saa viranomaisasiakirjat kolmen kuukauden välein ilman erillistä pyyn-
töä. Urakoitsijoilta vaadittavat viranomaisasiakirjat koostuvat seuraavista asiakirjoista 
[6, s.1]: 
 
 selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvolisävelvollisten rekis-
teriin kuulumisesta 
 kaupparekisteriote tai muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot 
 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys verovelkaa 
koskevasta maksusuunnitelmasta 
 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittami-
sesta, tai erääntyneiden eläkevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimukses-
ta 
 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.  
9 
  
7 Materiaali- ja laitehyväksynnät 
 
7.1 Materiaalien ja laitteiden hyväksyminen 
 
Materiaali- ja laitehyväksynnät rakennusaikana on sovittava yhteisen aikataulun mukai-
sesti. Urakoitsijan täytyy esittää suunnitelmista poikkeavista laitteista ja materiaaleista 
materiaali- ja laitehyväksynnät urakoitsijapalaverissa, jotta kyseinen materiaali tai laite 
soveltuu työmaalle ja muutoksesta tulee virallinen. Mikäli urakoitsija esittää LVI-
suunnitelmista poikkeavan laitteen, urakoitsija on tällöin vastuussa laitevalinnasta. Ti-
laajan hyväksyntä ei poista urakoitsijan vastuuta vaihtoehtoisesta laitteesta. Pääura-
koitsijan LVI-mestarin täytyy tarkastaa materiaalin tai laitteen tekniset tiedot ennen hy-
väksyntää. Erityistä tietämystä vaativissa laitevertailussa täytyy käyttää suunnittelijaa 
tai laitevalmistajan erikoisosaamista. LVI-mestarin tulee tarkastaa esimerkiksi ilman-
vaihtokoneen teknisistä tiedoista seuraavat asiat [7, s. 25]: 
 
 Ilmavirta (m³/s) 
 Paineenkehitys (Pa) 
 Hyötysuhde 
 Ominaissähköteho SFP-luku (kW/m³/s)  
 Melutaso (dB) 
 Materiaalit 





Urakkarajat määritellään urakkarajaliitteessä ja suunnitteluasiakirjoissa. Urakkarajojen 
täytyy olla selkeitä, ja ne tulee suunnitella järkevästi. Viimeistään urakkaneuvotteluissa 
epäselvyydet urakkarajoissa täytyy käydä läpi ja sopia ne selvästi. Huonosti suunnitel-
lut urakkarajat tuottavat suuria ongelmia varsinkin toimintakokeissa, jolloin huomataan, 
että jokin asia ei kuulu kenenkään urakkaan. Urakat jaetaan yleensä siten, että jokai-
selle osa-alueelle on oma urakoitsija, esimerkiksi ilmanvaihtourakoitsija tekee vain il-
manvaihtojärjestelmään kuuluvat työt. Isoimmat putkiurakat saatetaan myös jakaa esi-
merkiksi kahdelle eri urakoitsijalle, koska kaikilla urakoitsijoilla ei välttämättä ole kaiken-
laisista järjestelmistä kokemusta. Ulkopuoliset viemärit, kaivot ja pumppaamot voivat 
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kuulua esimerkiksi joko maanrakennus- tai putkiurakkaan. Esimerkkinä muutamia 
urakkamuotoja ja niihin kuuluvia osa-alueita, joita LVI-mestari valvoo: 
 
PU  (Lämmitys-, jäähdytys-, vesi ja viemärijärjestelmät, ja mahdolliset erikois-
putkistot) 
IU  (Ilmastointijärjestelmä) 
MRU  (Ulkopuoliset viemärit, kaivot, pumppaamot ja erottimet) 






Malliasennuksia tehdään kaikista näkyviin jäävistä laitteista mutta myös yhteiskanna-
tuksista, jotka vaikuttavat talotekniikkaurakoitsijoihin. Malliasennuksilla pyritään yhteen 
sovittamaan esimerkiksi alaslasketun katon tyyppi ja näkyville jäävät talotekniikkaan 
kuuluvat osat. Aliurakoitsijan kannattaa vaatia detaljisuunnitelmat arkkitehdiltä kaikista 
paikoista, joista tehdään malliasennuksia. Se helpottaa urakoitsijan ja LVI-mestarin 
työtä sekä siirtää vastuun arkkitehdille, jonka työhön kuuluu ulkonäöllisien seikkojen 
yhteensovittaminen. Malliasennuksia tehdään näkyville laitteille kuten 
 
 patterit 
 IV-päätelaitteet (kuva 3.) / säleiköt 
 jäähdytyspalkit 
 WC-kalusteet 
 kannakejärjestelmät (esim. yhteiskannatus) 
 
 






Työmaan tärkeimmät tarkastukset, jotka työllistävät LVI-mestaria, ovat paine- ja tiiviys-
kokeet, asennustapatarkastukset sekä asennustarkastukset. Paine- ja tiiviyskokeista 
tehdään aina pöytäkirjat, joista vastaa urakoitsija. Pääurakoitsijan LVI-mestarin tai val-
vojan velvollisuus on olla paikalla tarkastuksissa, jotta he voivat hyväksyä tarkastuksen 
ja allekirjoittaa sen tehdyksi. Myös asennustapatarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jon-
ka tekee LVI-mestari. Tarkastuksien pöytäkirjat laitetaan urakoitsijan luovutuskansioon, 





Painekoe suoritetaan pääurakoitsijan LVI-mestarin valvomana ja sen suorittaa urakoit-
sija. Painekoe tehdään aina ennen putkiston peittämistä tai piilottamista ja samalla to-
detaan, että putkisto on yhtenäinen. Se tehdään joko vedellä tai ilmalla. Vuotojen ilme-
tessä painekoe keskeytetään ja vuodot korjataan. Korjauksen jälkeen painekoe uusi-
taan. Myös sadevesiviemäriverkostoon tehdään painekoe. Painekoepöytäkirjassa täy-





 mitattava verkosto-osuus 
 koepaine 




Tiiviyskoe tehdään yleensä pistokoemaisesti tyyppihyväksytyistä ilmanvaihtokanavista 
ja osista, sekä kaikista tyyppihyväksyttömistä ja suorakaidekanavista. Kaikkien kuilujen 
kaikkiin ilmanvaihtokanaviin on hyvä tehdä tiiviyskokeet, jotta myöhemmin ei tarvitsisi 
avata rakenteita jos ongelmia ilmenee. Sen suorittaa ilmavaihtourakoitsija. Tiiviysko-
keissa pidetään painetta yllä noin viiden minuutin ajan. Tiiviyskokeen jälkeen ilman-
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vaihtourakoitsijan työnjohtaja laskee kanaviston pinta-alan sekä sallitun vuotoilmavir-
ran. Kuvassa 4 on taulukko, josta nähdään vuotoilmavirta eri tiiviysluokkaan nähden. 
 
Ilmanvaihtokanavien tiiviysluokat alkavat A:sta, joka on tiivein luokka, ja tiiviysluokat 
loppuvat E:hen, luokka vuotaa eniten. Tavanomaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä saa-
vutetaan kanaviston tiiviysluokka B yleensä, kun käytettävien ilmanvaihtokanavien ja 
ilmanvaihtokanavanosien tiiviysluokka on C [8, s. 16]. 
 
 
Kuva 4. Ilmanvaihtojärjestelmän suurimmat sallitut vuotoilmavirrat vaipan pinta-alaa kohden eri 
tiiviysluokissa. 
 
9.3 Asennustapatarkastukset / Piiloon jäävät asennukset 
 
 Asennustapatarkastuksia tehdään koko rakennusprojektin ajan ja aina ennen kuin 
asennukset menevät piiloon. Myös asennustapatarkastuksia tehdään valmistuneille 
kokonaisuuksille kuten kuvassa 5, joka on otettu ilmanvaihtokoneen lämmitys- ja jääh-
dytysputkistosta sen valmistuttua. Piiloon jääviin asennuksiin kuuluvat pohjaviemärit, 
kuilut sekä kaikki, mitä ei rakenteita purkamalla voida katselmoida jälkikäteen.  Asen-
nustapatarkastuksista otetaan valokuvia, jotta myöhemmin voidaan todistaa, että 
asennukset ovat tehty oikein. Myös asennustapatarkastuksista tehdään pöytäkirja ku-





Kuva 5. Asennustapatarkastus ilmanvaihtokoneen lämmitys- ja jäähdytysputkistosta. 
 
9.4 Pohjaviemäreiden kuvaus 
 
Pohjaviemärit tulee kuvata kokonaan sisäpuolelta ennen viemärin käyttöönottoa, jotta 
mahdolliset painaumat ja viat sekä viemäriin kuulumattomat esineet tulevat esille. Myös 
pohjaviemärit valokuvataan ulkopuolelta, jotta voidaan todistaa ongelmien ilmetessä, 
jotta ne ovat asennettu oikein. Pohjaviemäri tulee asentaa yhtenäiseksi ja siinä pitää 
olla tarpeeksi kallistusta jätevesikaivoon päin, jotta pohjaviemäri ei mene tukkoon. 
Myös pohjaviemärin ympäriltä tulisi ottaa kaikki isot ja terävät kivet pois, jotta liikkuva 
maa-aines ei riko sitä. Kuvassa 6 on kuvattu pohjaviemäreitä, josta voidaan todeta 
asennukset päällisin puolin asianmukaisiksi. Viemärikuvauksen suorittaa kuvauksiin 
perehtynyt yritys, joka tekee myös kuvauksesta raportin. Kuvauksen yhteydessä vie-
märit myös huuhdellaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 4.5.3 mu-
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kaan viemäri tulee asentaa maahan siten, että se kestää vahingoittumattomana ja toi-
mivana maanpaineen, kuormituksen ja maaperän syövyttävyyden vaikutukset sekä 
sijaintipaikan mahdolliset painaumat [9, s. 24]. Viemäreissä saa kuitenkin olla jonkun 
verran painaumia, mutta ne eivät saa aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä. Mikäli pohja-
viemärissä esiintyy toimintaa haittaavia ongelmia, lattia tulee avata, jotta kyseinen on-
gelma kohta saadaan poistettua. 
 
Pohjaviemärin kuvauksesta tehdään raportti, joka on liitteen 4 näköinen. Raportissa 
kerrotaan viemärin kaltevuus, mahdolliset ongelmat ja sijainnit, ja viemärin kunto. Vie-
märin kaltevuus tulee olla vähintään 20 ‰ wc-istuimen kytkentäviemärissä ja siihen 
liittyvässä vaakakokoojaviemärissä silloin, kun käytetään alle 6 litran huuhtelumäärää 
ja kyseessä on asuinrakennus. Tuuletetun ja tuulettamattoman vaakakokoojaviemärin 
vähimmäiskaltevuutena voidaan käyttää 60 % suunnitellusta kaltevuudesta, jos viemä-
riin ei ole liitetty WC-istuimia ja viemäri on helposti puhdistettavissa [9, s. 47]. Vaaka-
kokoojaviemärin vähimmäiskaltevuudet näkyvät liitteistä 5 ja 6. Mahdollisista ongelma-
kohdista otetaan kuva, jotta vika voidaan havainnollistaa. Viemärin kunto luokitellaan 
nollasta viiteen. Luokkien määritykset tarkoittavat seuraavaa [10]: 
 
 0-luokka Ei havaintoja 
 1-luokka Hiushalkeama tai liitos auki 10–20 mm. Ilmenee  
  kosteutena tai vuodon jättämänä jälkenä. Uusintatutkimus 
  noin 5 vuoden kuluttua. 
 2-luokka Avoin halkeama tai liitos auki 20–40 mm. Ilmenee veden 
  tippumisena. Uusintatutkimus noin 2 vuoden kuluttua. 
 3-luokka Viemäristä voi irrota palasia tai on irronnut palasia, liitos auki 
  40–60 mm tai tiiviste näkyy liitoksesta. Vaatii korjausta 
  lähitulevaisuudessa. 
 4-luokka Viemäri on menettänyt rakenteellisen lujuutensa, putken 
  muodonmuutos yli 15 prosenttia tai liitos auki yli 60 mm. 










LVI-mestarin ja urakoitsijan työnjohtajien töihin kuuluvat tietenkin myös asennustarkas-
tukset. Asennustarkastuksia tehdään lähes päivittäin samalla kun kierretään työmaalla, 
jotta kaikki asennukset tulevat tehtyä oikein. Monien urakoitsijoiden työnjohtajat saatta-
vat kuvitella, että ainoastaan valvojan tehtäviin kuuluvat asennustarkastukset, mutta ne 
ovat myös työnjohtajien tärkeimpiä tehtäviä työmaalla. Asennustarkastuksien väliin 
jättäminen vaikuttaa esimerkiksi työmaaprojektin loppupuolella tehtäviin asioihin kuten 
itselleluovutukseen sekä punakynäpiirustuksiin. Punakynäpiirustukset tehdään urakan 
lopussa, jotta suunnittelija saa tehtyä lopulliset suunnitelmat loppukäyttäjälle.  
 
Asennustarkastuksista on tärkeää ottaa valokuvia, jotta myöhemmin pystytään varmis-
tamaan asennukset oikeiksi. LVI-mestarin ja työnjohtajien kannattaa käyttää kameraa 





Työn tarkoituksena oli luoda SRV:n toimintamalliin soveltuva muistilista. Tavoitteena oli 
tehdä muistilista, joka helpottaa työmaan alkuvaiheen töitä, jolloin haastavimmat ja 
raskaimmat työt tehdään. Muistilistan tarkoituksena oli tuoda esiin työmaan alkuvai-
heen tehtävistä tärkeimmät, kuten suunnittelu, hankinnat ja aikataulu, jotka ovat osana 
SRV:n asiakaslähtöistä toimintamallia. Myös tavoitteena oli muistuttaa tehtävien koor-
dinoimisesta suunnittelijoiden, tavaran toimittajien ja aliurakoitsijoiden välillä. 
 
Suurin hyöty tästä työstä tulee olemaan sekä SRV:n uusille LVI-mestareille että uraan-
sa aloittaville LVI-mestareille. Työtä voidaan käyttää apuna esimerkiksi LVI-mestarin 
perehdyttämiseen vasta alkaneelle työmaalle. Muistilistasta olisi voinut tehdä laajem-
man ja yksityiskohtaisemman mutta tarkoituksena oli tuoda esille näkökulmia työmaal-
ta. Myös jokaisista työssä käsitellyistä asiakokonaisuuksista olisi voinut tehdä oman 
opinnäytetyön. 
 
Muistilistasta tuli helposti luettava ja johdonmukainen, jonka pystyy työmaa olosuhteis-
sa nopeasti lukemaan. Työn aihetta olisi voinut laajentaa työmaaprojektin loppupuolen 
asiakokonaisuuksiin kuten luovutusvaiheen töihin. Luovutusvaiheen työt ovat yhtä tär-
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Valurautaisen vaakakokoojaviemärin vähimmäiskaltevuudet Suomen ra-
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Muovisen vaakakokoojaviemärin vähimmäiskaltevuudet Suomen raken-
tamismääräyskokoelman D1 mukaan [9]. 
 
